Дополнительный и обосновывающий материал
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
      При реализации  муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

    Организационный риск, который связан с несоответствием организационной  инфраструктуры реализации муниципальной Программы её задачам.  Зависимость реализации  мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных   решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной Программы, срыву сроков и результату выполнения отдельных мероприятий.
     Для минимизации  указанных рисков  в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнения муниципальной Программы, мониторинга выполнения муниципальной Программы,  регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной Программы.
       Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в  экономике,  которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий.

        С целью   управления   информационными   рисками  в  ходе  реализации   муниципальной программы    будет   проводиться   работа,  направленная   на   использование статистических  показателей, обеспечивающих  объективность  оценки  хода и результатов реализации  муниципальной программы.

 

